PLANO DE ACTIVIDADES - CRONOGRAMA (3 x 4 TRIMESTRES)

	Trimestres											
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
ACTIVIDADES DE SUPORTE												
Bibliografia Anotada	x	x										x
Glossário Anotado	x	x								x	x	x
Compêndio das Ferramentas Metodológicas	x	x	x								x	x
Directório Regional de Stakeholders	x	x	x									
Rede Regional dos Participantes no Projecto	x	x	x									
Protocolos de Cooperação com a CU Oeste; CM, Região de Turismo, Associações, etc.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Banco de Dados e Imagens e Mapas	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Criação e manutenção do site do Projecto	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
INVESTIGAÇÃO TOP-DOWN (DESK WORK)												
Diagnósticos Regionais		x	x				x	x				
Diagnósticos Locais			x	x				x	x			
Realização e análise de Sondagens Regionais por telefone					x	x			x	x		
Realização e análise de Inquéritos Regionais por correio					x	x			x	x		
Geo-referenciação de informação do Banco de Dados e Imagens, dos resultados de diagnósticos e das Sondagem			x	x	x	x	x	x	x	x	x	
INVESTIGAÇÃO BOTTOM-UP (FIELD WORK)												
Elaboração (conceptualização, testes, finalização) de métodos participativos (CAP, etc.)			x	x	x							
Aplicação de métodos participativos: workshops, entrevistas					x	x	x	x	x			
Documentação fotográfica e audiovisual			x	x			x	x		x	x	
Geo-referenciação de informação obtida por métodos participativos						x	x	x	x	x	x	
Análises dos resultados de métodos participativos						x	x	x	x	x		
DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS												
Brainstormings e Seminários Regionais e Locais no âmbito de Protocolo			x				x				x	
Manual Metodológico							x	x	x	x	x	x
Elaboração de comunicações, artigos e Relatório Final				x	x	x	x	x	x	x	x	x
Conceptualização do Centro Regional de Recursos											x	x